

INFORME BANCO DE PROYECTOS

FECHA: 24 de Septiembre de 2020

| FECHA | PROYECTO | No RADICADO | RESPONSABLE | VALOR INICIAL | OBJETIVO DEL PROYECTO | FUENTES DE FINANCIACION | ESTADO Y AVANCES DEL PROYECTO | PORCENTAJE DE AVANCE |
|------------|--|-------------|--------------------|-------------------|---|--------------------------|--|----------------------|
| 15/01/2019 | Construcción de la Unidad Funcional Oncológica del Hospital Universitario del Valle "Evaristo Garcia" Cali | PY-PL 017 | Oficina Planeación | \$ 46,789,116,770 | Implementar la primera Unidad Funcional Oncológica del servicio público en el Valle del Cauca, que permita atender la demanda actual y futura en la patología asociadas al cáncer, con el fin de garantizar la atención integral, segura y oportuna | Gobernacion - Ministerio | <p>* Abril 2019 presentado Ministerio, devuelto para correccion en infraestructura y documento tecnico.</p> <p>* Octubre 2019 se presenta a ministerio con correcciones y es devuelto nuevamente para realizar ajustes en infraestructura.</p> <p>* Diciembre 2019 se corrige y presenta a ministerio, es devuelto para ajustes en infraestructura.</p> <p>* Febrero de 2020 se realizan ajustes en infraestructura y se radica en Ministerio, es devuelto nuevamente para ajustes</p> <p>* Por la coyuntura del covid-19 se realizaron reuniones virtuales entre Hopitla- Departamento y Ministerio, logrando superar los puntos en desacuerdo de la parte tecnica. Los arquitectos se encuentran realizando las respectivas modificaciones y ajustando el presupuesto para nuvamente radicarlo</p> | 2,47% |
| 19/02/2020 | RENOVACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEIS ASCENSORES CON SU CORRESPONDIENTE ADECUACIÓN DE LOS SEIS FOSOS, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y RESPECTIVA INTERVENTORÍA | PY-PL 025 | Oficina Planeación | \$ 3,540,168,430 | Realizar la renovación, instalación y puesta en funcionamiento de seis ascensores con su correspondiente adecuación de los seis fosos, de acuerdo a la normatividad vigente y respectiva interventoría | Recursos Propios | Formulado, aprobado y se encuentra en estapa de ejecucion | 60% |

| | | | | | | | | |
|------------|--|-----------|--------------------|------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| 30/03/2020 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS 1, 2, 3, SÓTANO, PLANTA DE EMERGENCIA, BOMBAS DE AGUA POTABLE; PISOS 4-5-6-7, IMPERMEABILIZACIÓN MEMBRANA EUCO PVC DE LA CLÍNICA VALLE SOLIDARIO. | PY-PL 027 | Oficina Planeación | \$ 1,042,371,370 | Realizar mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de los pisos 1, 2, 3, sótano, planta de emergencia, bombas de agua potable; pisos 4-5-6-7, impermeabilización membrana Euco PVC de la clínica valle solidario sede norte del Hospital Uni | Recursos Propios | Formulado, Radicado en Banco de Proyecto Huv, aprobado y ejecutado | 100% |
| 6/04/2020 | MANTENIMIENTO ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE | PY-PL 028 | Oficina Planeación | \$ 1,224,229,021 | Realizar mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de diferentes áreas del Hospital Universitario del Valle. | Recursos Propios | Formulado, Radicado en Banco de Proyecto Huv, aprobado y ejecutado | 100% |
| 13/07/2020 | CENTRO INTEGRADO DE ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA VIDA CIAVI | PY-PL 029 | Oficina Planeación | Cotizando | <p>El CIAVI es la integración de tres programas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Transformando el Círculo de la Violencia(TCV) : jóvenes de 13 a 25 años con heridas causadas por Violencia interpersonal. - Unidad de Pediatría Social : maltrato infantil niños y niñas menores de 14 Años -Consultorio Rosa: Víctimas de violencia de Genero (Niños y Niñas de 14 años en adelante, Mujeres y Población Lgbtiq) <p>El objetivo de este proyecto es fortalecerlos y ampliar su cobertura, debido al incremento de las tasas de violencia en el Departamento</p> | Inicialmente se va a presentar al Departamento | Se encuentra en etapa de de formulacion; se realizan reuniones periodicas entre los coordinadores de cada programa, el equipo de Humanizacion y la Oficina de Planeacion. El proyecto esta avanzado en un 90%, se encuentran pendientes las cotizaciones para realizar presupuesto | Ver estado y avances del proyecto |
| 24/07/2020 | FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS Y SOSPECHOSOS DE COVID-19 | PY-PL 030 | Oficina Planeación | \$ 9,923,251,948 | Fortalecer el hospital Universitario del Valle para la Atención de Pacientes Diagnosticados y Sospechosos de COVID-19. | Ministerio | Formulado, Presentado y aprobado por MSPS \$ 5.934.514.763 los siguientes equipos: 3 Electrocardiografos, 3 Defibriladores, 328 Bombas de infusion, 8 Ventiladores de Transporte, 5 Calentadores de Pacientes, 1 Equipo de Rx Fijo, 2 Arcos en C, 3 Equipos de Rx Portatil, 5 Videolaringoscopio, 2 Ecografos y 1 Ventilador de Transporte | Ver estado y avances del proyecto |

| | | | | | | | | |
|------------|--|-----------|--------------------|---|---|--|---|-----------------------------------|
| 18/08/2020 | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN COMPLEMENTARIO HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCÍA ESE, EL CORTIJO | PY-PL 031 | Oficina Planeación | \$ 1,134,534,000 | Construir el Centro de Atención Complementario Hospital Universitario del Valle en el Lote del Cortijo, para dar continuidad al proceso de recuperación de los pacientes que lo requieran en un ambiente diferente. | Departamento Recursos PGN | Se encuentra en etapa de formulación | Ver estado y avances del proyecto |
| | PROYECTO: ADQUISICION E INSTALACION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA | PY-PL 032 | Oficina Planeación | Pendiente | Adquisición e Instalación de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el Hospital Universitario del Valle "Evaristo García | Regalias | Se encuentra en etapa de formulación | Ver estado y avances del proyecto |
| 26/09/2019 | INSTALACIÓN CERRAMIENTO ÁREA PERIMETRAL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE CALI | PY-PL 020 | Oficina Planeación | \$ 906,209,548 | Teniendo en cuenta los riesgos que corre la masa transeunte que circula por el HUV cuando se presentan eventos masivos en el estadio, manifestaciones en el parque de las banderas, y el fácil acceso a los jardines; el objetivo es Fortalecer el cerramiento área perimetral. | Ministerio del Interior a través de FONSECON | Proyecto actualizado y alieneado con los Planes de Desarrollo 2020-2023, en espera de Certificación Aplicación POT por parte de la Oficina de Planeación del Municipio y certificado de Servicios públicos por parte de Emcali para posterior Radicación | Ver estado y avances del proyecto |
| 23/01/2018 | FORTALECIMIENTO Y DOTACIÓN TECNOLÓGICA DE ALTA COMPLEJIDAD | PY-PL 001 | Oficina Planeación | Se realiza solicitud de actualización de Cotizaciones | Adquirir tecnología, necesaria para el diagnóstico y tratamiento de patologías con intervención Neuroquirúrgica, garantizando la atención oportuna y con calidad a la población Vallecaucana y Dep/tos del área de influencia en servicios nivel III y IV | Ministerio de Salud | <ul style="list-style-type: none"> * Presentado en Ministerio y fue devuelto con observaciones en documento técnico. * Abril de 2019 se corrige y es presentado nuevamente a Ministerio; es devuelto para ajustes en documento y especificaciones técnicas. * Se corrige y se radica nuevamente en Ministerio en agosto 2019. Es devuelto para ajustes de documento y especificaciones. * Se radica diciembre 2019 y es devuelto para ajustes en especificaciones técnicas. * 2020 Se actualiza formato de presentación documento técnico y se alinea con los nuevos planes de desarrollo. se plantean las respuestas de la causa de devolución y se está en espera de las cotizaciones actualizadas para su presentación. | Ver estado y avances del proyecto |